

**ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ**  
**КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Зав. кафедри \_\_\_\_\_ Ареф'єва О.В.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ТИПОВІ ТЕСТИ**

**з дисципліни «Проектний аналіз»**

Розробник: д.е.н., проф.. Ареф'єва О.В.

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)

1. Проект – це:

- А) план довгострокових фінансових вкладень
- Б) програма дій по використанню фінансових ресурсів
- В) комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях
- Г) завдання з певними вихідними даними й плановими результатами (цілями), які можна змінити для вирішення цієї задачі

2. Які головні ознаки проекту?

- А) незмінність стану проекту
- Б) необмежені часові рамки
- В) необмежена кількість ресурсів
- Г) неповторність

3. Визначення мети проекту не передбачає:

- А) обмеження ресурсів проекту
- Б) визначення стилю керівництва
- В) кількісної оцінки результатів проекту
- Г) визначення результатів діяльності лише на фінальній стадії

4. Проектний аналіз не може розглядатися як:

- А) інструмент планування й розвитку
- Б) процес, який складається з ряду послідовних стадій
- В) структура, елементами якої є цілі, ресурси та заходи
- Г) метод, який дозволяє системно оцінити достоїнства та недоліки персоналу

5. Які види проектного аналізу розрізняють?

- А) екологічний
- Б) фізичний
- В) територіальний
- Г) побічний

6. До функцій предметного аналізу не відносяться:

- А) чітке визначення організаційних, фінансових, технологічних, соціальних та екологічних проблем, що виникають на різних стадіях реалізації проекту
- Б) аналіз проблеми, використання результатів реалізації проекту та ліквідація об'єктів проекту
- В) розробка впорядкованої структури збору даних, яка б дала змогу здійснювати ефективну координацію заходів при виконанні проекту
- Г) оптимізація процесу прийняття рішень на основі аналізу альтернативних варіантів, визначення черговості виконання заходів і вибору оптимальних для даного проекту технологій

7. До зовнішнього оточення проекту належать:

- А) взаємини між учасниками проекту
- Б) рівень інформаційних технологій
- В) стиль керівництва проектом
- Г) засоби комунікації

8. До правових чинників належать:

- А) політична стабільність
- Б) рівень оподаткування
- В) підтримка проекту державними установами
- Г) стабільність законодавства

9. Стиль керівництва проектом визначає:

- А) узгодженість інтересів між учасниками проекту
- Б) психологічний клімат та атмосферу у команді проекту, впливає на її творчу активність та працездатність
- В) норми і правила сучасного менеджменту
- Г) повноту, достовірність та оперативність обміну інформацією між учасниками

10. До учасників проекту не відносяться:

- А) дилер
- Б) субконтрактор

В) органи влади

Г) постачальник

11. Замовник проекту – це:

А) особа, яка є автором ідеї проекту, його попереднього обґрунтування та пропозицій щодо здійснення проекту

Б) особа, що здійснює інвестиції у проект та зацікавлена у максимізації вигод від своїх вкладень

В) особа, що висуває основні вимоги до проекту, його масштаб, забезпечує його фінансування за власні кошти та за кошти інвесторів, що залучаються, укладає угоди щодо забезпечення реалізації проекту, керує процесом взаємодії між всіма учасниками проекту

Г) юридична особа, якій делегують повноваження щодо управління проектом: планування, контроль та координація дій учасників проекту

12. Реалізація проекту не здійснюється:

А) менеджером проекту

Б) інвестором

В) командою проекту

Г) іншими учасниками проекту, що виконують окремі специфічні види діяльності та процеси щодо проекту

1. Від чого не залежать методи управління проектами та проектного аналізу?

А) масштабу (розміру) проекту

Б) вартості реалізації

В) строків реалізації

Г) місця та умов реалізації

2. За масштабом проекти класифікують на:

А) малий, середній, великий, мегапроект та глобальний

Б) межевий, малий, середній, великий та мегапроект

В) малий, середній, великий та мегапроект

Г) малий, середній, великий, мегаперпроект та глобальний

3. В європейській практиці малі проекти мають наступні риси:

А) капіталовкладення до 10 — максимум до 15 млн. USD, витрати праці до 40 — 50 тис. чол. — год

Б) капіталовкладення до 5 — максимум до 10 млн. USD, витрати праці до 40 — 50 тис. чол. — год

В) капіталовкладення до 10 — максимум до 15 млн. USD, витрати праці до 10 — 50 тис. чол. — год

Г) капіталовкладення до 5 — максимум до 10 млн. USD, витрати праці до 10 — 50 тис. чол. — год

4. До середніх проектів відносять проекти вартістю:

А) понад 10 до 60 млн. USD

Б) від 15 до 50 млн. USD

В) від 10 до 30 млн. USD

Г) від 10 до 50 млн. USD

5. До рис мегапроектів не відносяться:

А) потреба у нетрадиційних, змішаних формах фінансування

Б) ємність праці – 500 тис чол.- год. на проектування, 2-10 млн. чол.-год. на будівництво

В) вплив на соціальне й економічне середовище регіону, і навіть країни в цілому

Г) такі проекти застосовуються у паливно-енергетичному комплексі

6. За термінами реалізації (тривалістю) проекти поділяються на:

А) короткострокові — тривалістю до 3 років, середньострокові — тривалістю від 3 до 5 років та довгострокові — тривалістю більше 5 років

Б) короткострокові — тривалістю до одного року, середньострокові — тривалістю від 1 до 3 років та довгострокові — тривалістю більше 3 років

В) короткострокові — тривалістю до 3 років, середньострокові — тривалістю від 3 до 10 років та довгострокові — тривалістю більше 10 років

Г) короткострокові —тривалістю до 5 років, середньострокові — тривалістю від 5 до 10 років та довгострокові — тривалістю більше 10 років

7. Проекти, що жорстко пов'язані з чинним законодавством країни, програмами, прийнятими відповідно до нього чи реальною потребою самого підприємства називаються:

- А) Маркетингові проекти
- Б) Надзвичайні проекти
- В) Антикризові проекти
- Г) проекти реформування, реструктуризації

8. Промислові проекти – це:

- А) проекти, що націлені на створення нової організації
- Б) проекти, які мають на меті приватизацію державних підприємств
- В) проекти, спрямовані на випуск та продаж нових продуктів
- Г) проекти, які пов'язані з реформуванням системи соціального захисту, охорони здоров'я

9. Проекти дослідження та розвитку – це:

- А) проекти, які зосереджені на розробці програмних засобів опрацювання інформації, нових матеріалів та конструкцій
- Б) проекти, що націлені на реформування системи управління
- В) проекти, які пов'язані з реформуванням системи охорони здоров'я
- Г) проекти, пов'язані, як правило, із будівництвом споруд, удосконаленням технологій

10. Проект належить до некомерційних, якщо:

- А) рамки виконання проекту встановлюються законодавством
- Б) ціллю проекту є одержання тільки соціального ефекту
- В) однією з цілей проекту є одержання прибутку
- Г) замовниками проекту виступають 10 або більше чоловік

11. Що таке мультипроект?

- А) комплексний проект, який складається з декількох мегапроектів
- Б) проект, необмежений ресурсами та терміном виконання
- В) комплексний проект розвитку регіонів, секторів економіки тощо
- Г) комплексний проект, який складається з декількох моно проектів

12. Характеристиками фінансових проектів є:

- А) спрямованість на придбання об'єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів
- Б) мають за мету завоювання ринку
- В) залежність від пріоритетності конкретного напрямку діяльності підприємства у даний момент часу
- Г) придбання інвестором цінних паперів, корпоративних прав, прав інтелектуальної власності

1. Які основні підходи для структуризації проектів існують?

- А) управлінський
- Б) фінансовий
- В) виробничо-технологічний
- Г) усі варіанти правильні

2. Життєвий цикл проекту складається з наступних фаз:

- А) передінвестиційної та експлуатаційної
- Б) передінвестиційної, інвестиційної та експлуатаційної
- В) передінвестиційної, інвестиційної та завершальної
- Г) інвестиційної та експлуатаційної

3. Аналіз інвестиційних можливостей відноситься до:

- А) передінвестиційної фази проекту
- Б) інвестиційної фази проекту
- В) експлуатаційної фази проекту
- Г) завершальної фази проекту

4. Попереднє ТЕО ( техніко – економічне обґрунтування ) відносяться до:

- А) передінвестиційної фази проекту
- Б) інвестиційної фази проекту
- В) експлуатаційної фази проекту

- Г) завершальної фази проекту
5. Переговори та укладання контрактів відносяться до:
- А) передінвестиційної фази проекту
  - Б) інвестиційної фази проекту
  - В) експлуатаційної фази проекту
  - Г) завершальної фази проекту
6. Розширення, модернізація інновація відносяться до:
- А) передінвестиційної фази проекту
  - Б) інвестиційної фази проекту
  - В) експлуатаційної фази проекту
  - Г) завершальної фази проекту
7. До функцій управління проектом не відносяться:
- А) складання та супровід бюджету проекту
  - Б) управління інформацією та комунікацією
  - В) здійснення реалізації проекту
  - Г) бухгалтерський облік
8. На яких фазах здійснюються функції управління проектом ?
- А) експлуатаційній та завершальній фазі
  - Б) інвестиційній та експлуатаційній фазі
  - В) інвестиційній, експлуатаційній та завершальній фазі
  - Г) функції управління проектом здійснюються на всіх фазах управління проектом
9. При розподілі процесу реалізації проекту на фази виявляють важливі контрольні точки («віхи»), під час проходження яких:
- А) проглядається додаткова інформація й оцінюються можливі напрямки розвитку проекту
  - Б) обов'язково змінюють більшу частину керівництва проекту
  - В) звіряють та корегують напрям розвитку проекту
  - Г) усі варіанти правильні
10. Які стадії включає концептуальна фаза?
- А) розробка вимог до проекту
  - Б) вибір і затвердження остаточного варіанта проекту
  - В) початок реалізації проекту
  - Г) детальне проектування та поставки
11. Матрична структура управління проектом включає:
- А) керівництво, функціональних працівників, персонал, куратора проекту, керівника менеджерів проектів та менеджерів проектів
  - Б) керівництво, персонал, куратора проекту, керівника менеджерів проектів та менеджерів проектів
  - В) керівництво, функціональних працівників, персонал, керівника куратора проекту, куратора проекту, керівника менеджерів проектів та менеджерів проектів
  - Г) керівництво, функціональних працівників, персонал, керівника менеджерів проектів та менеджерів проектів
12. До фази завершення проекту не відносяться:
- А) приймальні випробування
  - Б) контроль за реалізацією проекту
  - В) дослідна експлуатація
  - Г) складання архіву документації, проведення інвентаризації обладнання