

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри _____ Олена АРЕФ'ЄВА

« ____ » _____ 202__ р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни «ПРОЕКТНИЙ КОНСАЛТИНГ»

Розробник к.е.н., доцент Альона Ковальчук

1. Автоматизація управління проектами
2. Аналіз проектних ризиків
3. Визначення бюджету проекту
4. Група процесів виконання проектів
5. Етапи життєвого циклу проектів за Всесвітнім банком
6. Життєвий цикл проекту: підходи та характеристики
7. Забезпечення якості проекту
8. Зацікавлені сторони проектів (stakeholders), їх характеристика
9. Зміст контролювання процесами виконання проекту
10. Ідентифікація ризиків
11. Інструменти контролю виконання проекту
12. Інструменти та методи забезпечення якості проекту
13. Інструменти та методи контролю якості проекту
14. Інформаційна система управління проектами
15. Календарне планування проектів
16. Класифікація проектів
17. Контроль якості проекту
18. Контролювання вартості виконання робіт проекту
19. Методи планування якості в проектах
20. Методи розрахунку вартості проекту
21. Методи скорочення тривалості виконання проекту
22. Міжнародні асоціації та організації, що займаються стандартизацією проектної діяльності та проектним консалтингом
23. Міжнародні стандарти управління проектами
24. Моніторинг виконання робіт з проекту
25. Моніторинг і контроль ризиків
26. Мотиваційні аспекти роботи команди
27. Обґрунтування доцільності проекту
28. Організаційна культура проекту
29. Основні форми проектних структур
30. Основні характеристики проекту, програми і портфелю, спільні та відмінні характеристики
31. Оточення та учасники проекту
32. Оцінка ефективності проектів
33. Планування витрат по проекту
34. Планування заходів з реагування на ризики
35. Планування управління ризиками
36. Планування управління якістю проекту
37. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків
38. Поняття якості в контексті проектного менеджменту

39. Поняття, основні характеристики проектів
40. Порівняння фаз життєвого циклу проекту і продукту
41. Програмно-технічні засоби управління проектами
42. Проектний консалтинг та управління проектами
43. Процеси в управлінні проектами
44. Процеси управління вартістю проекту
45. Процеси управління комунікаціями при виконанні проекту
46. Процеси управління людськими ресурсами проекту
47. Ресурсне планування проекту
48. Розробка концепції проекту
49. Розробка плану управління проектом
50. Система планування проекту
51. Сіткове планування в умовах невизначеності
52. Сіткове планування проектів. Види сіткових графіків
53. Створення організаційної структури проекту
54. Структура проектних дій та їх принципи здійснення
55. Структура проектного аналізу
56. Сутність структуризації проекту
57. Управління змінами в процесі виконання проекту
58. Управління якістю в проекті
59. Формування команди проекту та управління нею
60. Функції та напрями структуризації проекту
61. Характеристика процесів ініціації та панування проектів
62. Характеристика процесів моніторингу та завершення проектів
63. Характеристика управління змістом проекту